



INFORME DE INFRAESTRUCTURA

Corporación de Salud de Cerro Navia

Informe de Infraestructura Corporación de Salud Mes de Julio

Estimado Concejo Municipal de Cerro Navia, desde la Corporación de Salud sabemos lo delicado y significativo que significa nuestra área para la comunidad, por muchos años la infraestructura comunal ha estado en un deterioro significativo, sin embargo, tras la llegada de este gobierno comunal una de las tantas tareas pendientes encomendadas por nuestro alcalde Mauro Tamayo Rozas, es el mejoramiento de la infraestructura y la reparación de esta.

Los recursos en materia de salud siempre son insuficientes, sin embargo, el uso adecuado y responsable de estos, nos permite compartir con ustedes algunos de los trabajos que se han realizado y cuales tenemos proyectados para su realización.

1. Pintura Interna y Externa SAPU Luis Chavarría

Detalles Generales

Pintura general del dispositivo de salud en interior y exterior.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio





2. Reparación Porton Cesfam Dr. Albertz

Detalles Generales

Reparación de pomel portón de entrada de vehículos, entrada Las Siemprevivas.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio





3. Instalación de Piso Carpas de Vacunación Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Instalación de piso de goma lavable antideslizante, para las carpas de vacunación del Cesfam Lo Amor.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio



4. Reparación Techo Edificio Corporación de Salud

Detalles Generales

Retiro de la cubierta techo y cambio de ésta, por constantes filtraciones no atendidas con anterioridad, que estaban deteriorando el edificio.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio




5. Revestimiento Muros e Instalación de Piso Carpas de Vacunación Cesfam Albertz

Detalles Generales

Revestimiento de muros laterales, tabiques de separación e instalación de piso con goma antideslizante y lavable para puntos de vacunación en carpas.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio



6. Mantenimiento y Reparación de Baños Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Limpieza de las canaletas del techo del centro PAI, para la circulación expedita de las aguas lluvias, del centro de rehabilitación.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio



7. Cambio Automático Tablero Eléctrico Cosam

Detalles Generales

Cambio por mal estado de automático del tablero eléctrico de COSAM.

- **Ejecuta:** Empresa Externa.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio



8. Techo Carpas de Vacunación Cesfam Lo Amor

Detalles Generales

Instalación de techo en carpa de vacunación para canalizar la condensación y filtraciones de aguas lluvias.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio



9. Techo Sector Dental Cesfam Cerro Navia

Detalles Generales

Instalación de techo en el sector de dental del Cesfam Cerro Navia, ya que cubierta existente presentaba filtraciones importantes que impedían la atención de salud en periodo de lluvias.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio



10. Cambio y Mejoramiento de la Iluminación Schwarzenberg

Detalles Generales

Mejoramiento de luminaria para el centro de salud, el cual no cumplía con las condiciones necesarias de luminosidad en los espacios comunes.

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio



11. Revestimiento Muros Laterales, Techo y Pisos Carpas de Vacunación Cesfam Steeger

Detalles Generales

Instalación de revestimiento muros laterales, techo y pisos de goma lavables y antideslizantes

- **Ejecuta:** CORMUCENA.
- **Plazo de Ejecución:** Mes de Julio

